
PEKO 1 Toimintakoe/vastaanottoaikataulu Suunniteltu/urakoitsijat Välitavoite/Tavoite

PPKL Kuopiossa 27.6.2016, Timo Oinonen, LVIA- valvoja X Pidetty/urakoitsijat X Välitavoite/Tavoite/Valmis

ISLAB 3A Päivämäärät ja viikot on poimittu Urakkaohjelmista ja Luovutusvaiheen aikatauluista! Suunniteltu, tilaaja/käyttäjä

X Pidetty, tilaaja/käyttäjä

Rivi Projekti Pvm. Tehtävä Aihe Kuukausi 5 7 Syyskuu - 2016 Lokak. - 2016 Marraskuu - 2016 Jouluk. - 2016 Tammikuu - 2017 Helmik.- 2017 Maalisk. - 2017 Huhtik.- 2017

nro Huomautus Viikko 17 26 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 PEKO 1 1.5.2016 Mallitilat valmiit Sakollinen välitavoite

2 PEKO 1 1.7.2016 P1- puhtausluokka saavutettu Sakollinen välitavoite

3 PEKO 1 P1- toimintakoesiivous Jatkuva ylläpitosiivous

4 PEKO 1 15.11.2016 Urakoitsijoiden toimintatarkastus Sakollinen välitavoite URL 5.3.4 Granlundin listat LVI+RAU

5 PEKO 1 Huoltokirja-aineisto toimitettu Välitavoite? URL 6.3

6 PEKO 1 Urakoitsijoiden toimintakokeet URL 5.4 Granlundin listat LVI+RAU

7 PEKO 1 LV- mittaukset ja säädöt Pöytäkirjat/taulukot URL 5.4.2

8 PEKO 1 IV- mittaukset ja säädöt Pöytäkirjat/taulukot URL 5.4.2

9 PEKO 1 Urakoitsijoiden itselle luovutus Pöytäkirjat/taulukot

10 PEKO 1 RAU- pistetarkastus (PEKO yht. 3 746) n. 2 200 pistettä Siemens- listat

11 PEKO 1 Tilaajan suorittamat toimintakokeet Tilaaja/käyttäjä/urakoitsijat URL 5.4 Seurantataulukko/TO

12 PEKO 1 Yhteiskoekäyttö ja BO URL 5.4.9

13 PEKO 1 Viranomaistarkastukset URL 5.3.3

14 PEKO 1 16.2.2017(15.2.2017) Vastaanottokatselmus

15 PEKO 1 Käyttäjä muuttaa tiloihin Milloinka ?

16 Päivystyspoliklinikka 30.11.2016 P1- puhtausluokka saavutettu Välitavoite

17 Päivystyspoliklinikka 15.12.2016 Urakoitsijoiden toimintatarkastus Sakollinen välitavoite URL 5.3.4 Granlundin listat LVI+RAU

18 Päivystyspoliklinikka 30.12.2016 Huoltokirja-aineisto toimitettu Sakollinen välitavoite URL 6.3

19 Päivystyspoliklinikka Urakoitsijoiden toimintakokeet URL 5.4 Granlundin listat LVI+RAU

20 Päivystyspoliklinikka LV- mittaukset ja säädöt Pöytäkirjat/taulukot URL 5.4.2

21 Päivystyspoliklinikka IV- mittaukset ja säädöt Pöytäkirjat/taulukot URL 5.4.2

22 Päivystyspoliklinikka Urakoitsijoiden itselle luovutus Pöytäkirjat/taulukot Myös vanhat IV- kojeet

23 Päivystyspoliklinikka RAU- pistetarkastus (onko vanhat mukana?) n. 770 pistettä Siemens- listat

24 Päivystyspoliklinikka 15.12.2016 alkaen Tilaajan suorittamat toimintakokeet Tilaaja/käyttäjä/urakoitsijat URL 5.4 Seurantataulukko/TO

25 Päivystyspoliklinikka Yhteiskoekäyttö ja BO URL 5.4.9

26 Päivystyspoliklinikka Viranomaistarkastukset URL 5.3.3

27 Päivystyspoliklinikka 31.1.2017 Vastaanottokatselmus

28 Päivystyspoliklinikka 30.1.2017 alkaen Käyttäjä muuttaa tiloihin

29 Islab 3A 7.11.2016 P1- puhtausluokka saavutettu Välitavoite

30 Islab 3A 14.11.2016 Urakoitsijoiden toimintatarkastus Sakollinen välitavoite? URL 5.3.4 Granlundin listat LVI+RAU

31 Islab 3A Huoltokirja-aineisto toimitettu Sakollinen välitavoite? URL 6.3

32 Islab 3A Urakoitsijoiden toimintakokeet URL 5.4 Granlundin listat LVI+RAU

33 Islab 3A LV- mittaukset ja säädöt Pöytäkirjat/taulukot URL 5.4.2

34 Islab 3A IV- mittaukset ja säädöt Pöytäkirjat/taulukot URL 5.4.2

35 Islab 3A Urakoitsijoiden itselle luovutus Pöytäkirjat/taulukot

36 Islab 3A RAU- pistetarkastus n. 500 pistettä Siemens- listat

37 Islab 3A Tilaajan suorittamat toimintakokeet Tilaaja/käyttäjä/urakoitsijat UO 5.4 Seurantataulukko/TO

38 Islab 3A Yhteiskoekäyttö ja BO URL 5.4.9

39 Islab 3A Viranomaistarkastukset URL 5.3.3

40 Islab 3A 16.12.2016 Vastaanottokatselmus

41 Islab 3A Käyttäjä muuttaa tiloihin

Rivi Laitetunnus P1 (tilat ja laitteet) Tilaajan suorittama toimintakoe Sijainti Kuukausi 5 7 Syyskuu - 2016 Lokak. - 2016 Marraskuu - 2016 Jouluk. - 2016 Tammikuu - 2017 Helmik.- 2017 Maalisk. - 2017 Huhtik.- 2017

nro Kaavio Aikataulutettu Pvm. Aikataulutettu Pvm. Palvelualue Viikko 17 26 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 1A301TK/PK01, RAU1A-6301e Ke 7.12.2016 Ma 12.12.2016 Päivystyspoliklinikka, 0.krs Laaditaan erillinen kohteiden Seurantataulukko laitteittain

2

pyyr
Tekstiruutu
Liite 7




